Uchwata Nr 229. /2020
Zarzadu ZIT BTOF
zdnia .4 05.2020.

w sprawie zmian w projekcie pozakonkursowym planowanym do realizacji w ramach RPO
WK-P 2014-2020 w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych

Na podstawie § 4 ust. 5 pkt. 7 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla  Bydgosko-Toruriskiego Obszaru Funkcjonalnego, tekst jednolity
z dnia 14 grudnia 2018 r., Zarzad ZIT BTOF uchwala co nastepuje:

§1

1. Pozytywnie opiniuje sig wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym, finansowym
oraz w harmonogramie realizacji projektu pozakonkursowego pn. ,Budowa parkingéw
Park & Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu — BiT City II”
ujetego w zataczniku nr 4 do Strategii ZIT BTOF Koncepcja rozwoju systemu transportu
Bydgosko-Toruriskiego Obszaru Funkcjonalnego. Beneficjentem projektu jest Gmina
Miasta Torun.

2. Wykaz zmian stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Powyzsze zmiany zostang wprowadzone przy najblizszej aktualizacji Strategii ZIT BTOF.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Zarzadu ZIT BTOF




Uzasadnienie

Gmina Miasta Torun — Wnioskodawca projektu pozakonkursowego pn. ,Budowa parkingdw
Park & Ride w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu — BiT City II”
w wyniku problemoéw z wytonieniem wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj" zmienit
formute projektu oraz zakres rzeczowy inwestycji. Zamiast 3 lokalizacji parkingu park&ride
(przy ul. Olimpijskiej, ul. Dziewulskiego i ul. Gagarina) z 400 miejscami postojowymi planuje
sie budowe parkingu w 2 lokalizacjach (przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego) z 419
miejscami postojowymi. Gtownymi przestankami zmiany zakresu rzeczowego byty problemy
z wytonieniem wykonawcy robdt budowlanych i dokumentacji projektowej oraz scisle
okreslony limit srodkéw, ktdéry przy zachowaniu dotychczasowej formuty projektu
,zaprojektuj i wybuduj” bytby niewystarczajgcy. Pierwszy przetarg w 2018 r., ktéry dotyczyt
4 |okalizacji parkingdw zgodnie z O&wczesnym pierwotnym zakresem rzeczowym
(z ul. Turystyczng) zostat uniewazniony z powodu zbyt wysokich wartosci ofert w stosunku
do wysokosci srodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy Miasta Torui. Wobec tego Gmina
Miasta Torun podjeta decyzje o zmianie formuty projektu oraz wytgczeniu z zakresu
rzeczowego przedsiewziecia budowy parkingdw przy ul. Turystycznej i ul. Gagarina. W lipcu
2019 r. ogtoszono kolejny przetarg dotyczagcy dwoch lokalizacji — ul. Olimpijskiej
i ul. Dziewulskiego. Ta procedura przetargowa rowniez zostata uniewazniona, poniewaz
nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. We wrzesniu 2019 r. ogtoszono
nastepny przetarg, ktory zakonczyt sie podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla budowy parkingdw w powyzszych dwdch lokalizacjach. Przy
czym przesunieciu ulegnie rozpoczecie robot budowlanych z Il kwartatu 2020 r. na IV kwartat
2020rr.

Wedtug opinii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej decyzje, co do koniecznosci
ujecia przedmiotowych zmian w aktualizacji Strategii ZIT BTOF powinna podjg¢ Instytucja
Zarzgdzajgca RPO WK-P.

IZ RPO WK-P zaleca, by w pierwszej kolejnosci przyjg¢ uchwate Zarzadu ZIT BTOF w sprawie
akceptacji zmian wprowadzonych w projekcie pozakonkursowym Gminy Miasta Torun,
a nastepnie wprowadzi¢ te zmiany w zaktualizowanej Strategii ZIT, poniewaz bedzie
ona wymagata wprowadzenia zmian réwniez w innych zakresach merytorycznych.

Majac na uwadze powyzsze, przedkfada sie proponowang zmiane w projekcie pod uchwate
Zarzadu ZIT BTOF i zostanie ona uwzgledniona przy aktualizacji Strategii ZIT BTOF.

Koniecznos$¢ podjecia niniejszej uchwaty wynika z zapiséw Porozumienia w sprawie realizacji
Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych dla Bydgosko - Torunskiego Obszaru
Funkcjonalnego tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2018 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 7).



Zatgcznik do Uchwaty nr 229/2020
Zarzadu ZIT BTOF
z dnia 7.05.2020 r.

Wykaz zmian w projekcie ,Budowa parkingédw Park & Ride w ramach realizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu —BiT City II”

Zakres zmiany

Obecne zapisy Strategii ZIT

Proponowana zmiana

Termin realizacji:

Il kw.2020 —IV kw.2022
(roboty budowlane).

IV kw.2020 — IV kw.2022 (roboty
budowlane).

Wartos¢ zadania:
Szacunkowy koszt
catkowity/ koszt
kwalifikowany/ kwota
dofinansowania

5726 160,00 [euro]/
4 799 960,00 [euro]/
3 706 048,76 [euro]

24 800 000,00 [zt]/
20 162 601,62 [zt]/
15 567 628,41 [z1]

6 574 150,30 [euro]/
5344 837,64 [euro]/
4031 097,36 [euro]

27 950 000,00 [zt]/
22723 577,23 [zt]/
17 138 210,41 [z1]

Kwota dofinansowania zostata
zwiekszona uchwatg nr 207/2019
Zarzadu ZIT BTOF z dnia 23.09.2019

W sprawie przyjecia stanowiska Zarzadu
ZIT BTOF w sprawie zwiekszenia
dofinansowania projektéw w ramach
EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-
2020 dla trybéw konkursowych

i pozakonkursowych.
Wskazniki: 3 szt. 2 szt.
Liczba wybudowanych
obiektéw "parkuj i jedz"
Liczba miejsc postojowych | 400 szt. 419 szt.

w wybudowanych
obiektach "parkuj i jedz"

Szacowany roczny spadek
emisji gazéw
cieplarnianych

33,6 ton réwnowaznika
CO2/rok

34,8 ton réwnowaznika CO2/rok

Liczba samochodow
korzystajacych z miejsc
postojowych w
wybudowanych obiektach
»parkuj i jedz”

56.000 szt./rok

58.000 szt./rok

Liczba miejsc postojowych
dla oso6b
niepetnosprawnych w
wybudowanych obiektach
»parkuj i jedz”

16 szt.

5 szt.

Liczba zainstalowanych
Inteligentnych Systeméw
Transportowych

3 szt.

2 szt.




